

2021

## ÉTUDE DE FAISABILITÉ

- Options d'aménagement en génie maritime et identification des études complémentaires requises
- Concept d'aménagement d'un espace citoyen
- Estimation préliminaire des coûts
- Présentation aux intervenants du milieu
- Dépôt du plan stratégique pour autorisation



## DÉMARCHES POUR L'OBTENTION DES AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Avis de projet au MELCC et consultation
- Réception des lignes directrices pour la réalisation de l'étude d'impact
- **Début de l'étude d'impact (durée 2 ans)**
- Consultation publique



## CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

- Élaboration des concepts de génie maritime
- Étude géotechnique
- Étude d'agitation
- Estimé des coûts



2022



PORT DE RIMOUSKI

# RÉAMÉNAGEMENT DE LA JETÉE OUEST ET DU QUAI TRANSVERSAL

2023  
2025

## DÉMARCHES POUR L'OBTENTION DES AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Études complémentaires en environnement
- Mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) à confirmer selon les résultats de la consultation publique
- Choix du projet dans le milieu pour la compensation environnementale
- **Obtention des autorisations environnementales**

## CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS

- Optimisation de l'option retenue et études techniques complémentaires
- Arrimage du projet selon les exigences en environnement
- Élaboration finale des plans et devis
- Lancement de l'appel d'offres pour construction



## DÉBUT DES TRAVAUX

- Travaux de réaménagement-portion génie maritime
- Durée estimée de 2 à 3 ans

2026